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ПАСПОРТ ПРОЕКТА

	Наименование проекта
	«Проект  интеграции дистанционного обучения в образовательный процесс МБОУ ВСОШ № 2»


	Сроки реализации проекта
	Октябрь 2020 г. – сентябрь 2022 г.


	

Целеполагание проекта
	Цель проекта:
Создание к новому 2021-2022 году в МБОУ ВСОШ № 2 условий для повышения качества и доступности  обучения за счет интеграции дистанционных образовательных технологий в традиционный очный образовательный процесс МБОУ ВСОШ № 2.
Задачи проекта:
-Разработать модель организации интегрированного очно-дистанционного обучения в МБОУ ВСОШ № 2.
-Обеспечить повышение квалификации сотрудников, осуществляющих дистанционное обучение.
-Сформировать банк электронных образовательных модулей для учащихся.
-Апробировать разнообразные формы дистанционной поддержки в образовательном процессе.
-Разработать методические рекомендации о внедрении дистанционных образовательных технологий в практику работы МБОУ ВСОШ № 2.
-Создать специализированные классы дистанционного обучения  в среднем и старшем звене в 2021-2022 учебном году.

	





Этапы проекта
	I этап – подготовительный: сентябрь-октябрь 2020 г. (анализ результатов дистанционного обучения в МБОУ ВСОШ № 2 в период с апреля по июль 2020 г. в условиях карантина; изучение литературы, исследований по проблеме интеграции очного и дистанционного обучения, создание необходимых для реализации и внедрения проекта условий, разработка нормативно-правовой базы вечерней школы).
Этап апробации и корректировки проекта – октябрь 2020 – ноябрь 2020
II этап – основной:  декабрь 2020 г. – июнь 2022 гг. (этап реализации проекта).
III этап – заключительный: август-сентябрь 2022г. (анализ проведенной работы, систематизация полученных результатов, обобщение и распространение опыта, проектирование дальнейшей деятельности  МБОУ ВСОШ № 2 с учетом полученных результатов)

	



Результаты проекта
	· Разработана модель интеграции очного и дистанционного обучения в образовательный процесс МБОУ ВСОШ № 2.
· Школа располагает отработанным механизмом функционирования  полного перехода на «дистант»  по требованию СанПин и Рособрнадзора на случай карантина.
· Проведены мероприятия по повышению уровня компетентности преподавательского состава в применении дистанционной образовательной технологии и электронного обучения. 
· Разработаны общешкольные курсы дистанционного обучения и занятия  с применением дистанционных технологий, обеспечивающих реализацию образовательных программ в условиях вечерней школы и с учетом разнородного контингента  учащихся вечерней школы. 
· Дан старт эксперименту: в среднем и старшем звене созданы классы для проведения дистанционных занятий. 

	


Показатели эффективности проекта










	Основанием определения показателей эффективности проекта являются:
- количество  обучающихся,  получивших  образование  с  применением  дистанционных  образовательных технологий (за весь период осуществления Проекта);
- доля образовательных программ реализующихся  в школе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
-количество разработанных дистанционных курсов для подготовки к ГИА;
- количество педагогов, принимающих участие в реализации Проекта;
- количество  педагогов,  прошедших  повышение  квалификации по  дистанционным  образовательным технологиям;
- количество созданных общешкольных дистанционных курсов с учетом специфики вечерней школы;
- созданные классы дистанционного обучения:
 1- в средней школе и 1 – в старшей школе в 2021-2022 уч.г.



	





Предполагаемые риски и пути их предотвращения (минимизации)

	Кадровые – дефицит кадров, старение  и консерватизм отдельных членов педагогического коллектива. Отсутствие  (в масштабах республики и страны) методических рекомендаций и курсов повышения квалификации  для учителей вечерних сменных школ.

Ученические – низкая мотивация  к учебе со стороны 70% учащихся МБОУ ВСОШ№ 2. 
Осложняет процесс  и наличие в школе 40%  учащихся из малообеспеченных семей, которые не в состоянии приобрести необходимые технические средства.

Финансовые –  дефицит финансирования школы, недостаточный уровень оснащения средствами ИКТ (проекторы, интерактивные доски, беспроводная сеть, принтеры, сканеры, документ-камеры, недостаточное количество компьютеров в школе).

Технические – возможность работы только при наличии интернета у всех участников. 
Общие технические сложности перехода участников образовательного процесса на новые компьютеризированные платформы и системы.

Меры по минимизации рисков
- Развитие общешкольной системы повышения квалификации педагогов, в том числе по ИКТ. 
-Разработка индивидуальных программ самообразования для каждого педагога МБОУ ВСОШ № 2.
- Поощрение педагогов, работающих в рамках проекта, из стимулирующего фонда.
- Создание мотивационной среды для привлечения молодых специалистов.
- Создание мотивационной среды для повышения интереса слабоуспевающих  учащихся к учебе. Воспи-тание успехом. Разработка  посильных для слабоуспевающих учащихся индивидуальных базовых заданий, которые «не вписываются» в урок для всего класса. Обучение учащихся самоконтролю учебных результатов.
- Работа по привлечению родителей к повышенному с их стороны вниманию  к образовательным результатам своих детей.
- Выбор альтернативных средств дистанционного обучения для учащихся из малообеспеченных семей. Оказание посильной помощи данной категории обучающихся (выдача во временное пользование школьных ноутбуков; организация обучения в системе «учебник + общение с учителем по телефону» и др.
- Улучшение материально-технической базы МБОУ ВСОШ № 2.
-Поиски дополнительных средств финансирования.
- Поэтапное приобретение школой цифровой техники, поддерживаемой различными операционными системами.



Актуальность проекта

1) В первую очередь, подчеркнем, что опасность интенсивного распространения коронавирусной инфекции в Республике Северная Осетия-Алания  по-прежнему высока. Поэтому настоящий проект является готовой отработанной программой для полного перехода МБОУ ВСОШ № 2 на дистанционное обучение в случае обострения ситуации, связанной с пандемией CV-19, карантином по гриппу и других форс-мажорных непредвиденных ситуаций.

2) Кроме того, с изменением требований к системе образования в целом, а также в свете реализации приоритетного национального проекта “Образование” по направлению “Внедрение современных образовательных технологий”, особенно актуальной становится тема дистанционного образования как средства реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 	
3) С принятием и внедрением ФГОС изменились и требования к результатам освоения основных образовательных программ, условиям реализации, и структуре основной общеобразовательной программы, которые не возможны без наличия информационной образовательной среды, широкого использования информационных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

4) ФГОС ООО и ФГОС СОО обязывают педагогов МБОУ ВСОШ № 2 использовать в образовательном процессе ИКТ и соответственно научить своих учащихся их эффективному и разумному использованию. Традиционная система образования неоднократно заявляла об индивидуальном подходе в обучении как приоритетной и ключевой. Однако на практике крайне трудно осуществить индивидуальный подход в условиях традиционной школы и особенно такой, как наша – вечерней, с неоднородным контингентом обучающихся, с условиями приема учеников  в МБОУ ВСОШ № 2  в течение всего учебного года, когда поступающие в школу учащиеся имеют различную степень прохождения программного материала по общеобразовательным предметам. 

5) Весьма различны и образовательные потребности наших учащихся. В числе нашего контингента обучающихся и работающая молодежь, и учащиеся-заочники, которым периодически приходится пропускать занятия в связи с производственной необходимостью, и учащиеся, профессионально занимающиеся спортом, которые вынуждены пропускать занятия в связи с выездом на соревнования и тренировочные сборы. 

- В числе ученического коллектива большое количество педагогически и дидактически запущенных учащихся, которым помимо дополнительных групповых занятий  с учителем необходима и интенсивная самоподготовка. Здесь следует отметить, что в среднем звене школы (7-9 классы) 40% учащихся не знают таблицу умножения, а 60% – не владеют техникой осознанного чтения.
	 В процессе  же дистанционного обучения гораздо легче осуществлять индивидуальный подход к обучению, учитывать способности и уровень базовых знаний учеников, их интересы и индивидуальный распорядок дня.

6) Немаловажным является и следующая позиция. Сегодняшний учебный процесс предполагает внедрение новых форм работы и предусматривает новые роли: ученика, как активного исследователя, творчески и самостоятельно работающего над решением учебной задачи, широко использующего информационно-коммуникационные технологии для получения необходимой информации и учителя, как консультанта, который должен обладать умением и навыками использования компьютерных технологий. В связи с этим интеграция в учебный образовательный процесс МБОУ ВСОш № 2 дистанционных компьютерных технологий – насущная необходимость, ибо 
компьютер является не только необходимым средством обучения, но и непосредственно объектом изучения, т.к. нынешнее поколение тесно связано с компьютером. 

7) Компьютерные технологии, интегрированные с педагогической системой организации учебной деятельности в условиях вечерней школы, позволяют существенно увеличить образовательные возможности обучающихся, осуществить выбор и реализацию индивидуальной траектории в открытом образовательном пространстве. И в  этой связи мы можем говорить о социализации выпускников МБОУ ВСОШ № 2 посредством их приобщения  к условиям жизни в информационном обществе. 
Общий вывод по разделу «Актуальность проекта»: 
Таким образом, актуальность данного проекта обусловлена потребностью учащихся МБОУ ВСОШ № 2  в становлении их индивидуальных образовательных траекторий и недостаточной разработанностью путей и условий реализации данного процесса в  вечерней школе с очно-заочной формой обучения.






ПРИЧИНЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Интеграция дистанционного обучения в образовательный процесс в МБОУ ВСОШ № 2 объясняется следующими причинами:
· необходимость обучения для учащихся, периодически не имеющих возможности обучаться в очной форме (ученики-заочники, медицинские показания, карантин, низкие температуры, спортивные соревнования и сборы и пр.);
· необходимость индивидуального подхода в обучении с неуспевающими учащимися, необходимость восполнения пробелов в знаниях у отдельных учеников;
· необходимость работы с обучающимися,  способными к успешной учебе на более углубленном уровне;
· создание в МБОУ ВСОШ № 2 возможности профильного и предпрофильного обучения - реализация элективных курсов;
· расширение возможностей организации внеурочной и проектной деятельности;
· необходимость подготовки к сдаче ГИА выпускников с различным уровнем знаний;
· положительный опыт работы других учреждений по созданию новой системы обучения учащихся в дистанционном режиме.
Дистанционное обучение позволит активизировать педагогическую составляющую процесса обучения и повысит результативность образовательного процесса. 

Данный проект не нацелен на полный отказ от уже сложившейся системы образования в МБОУ ВСОШ № 2, проект лишь расширяет границы существующей общеобразовательной системы МБОУ ВСОШ № 2  и вносит разнообразие с учетом существующей информационной среды.
Однако в случае объявления всеобщего перехода на дистанционное обучение  образовательных учреждений  г. Владикавказа, переход МБОУ ВСОШ № 2  на удаленный УВП пройдет мобильно и плавно.

ПРЕДПОСЫЛКИ  ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА
В  МБОУ  ВСОШ № 2:

1. По состоянию на 01.октября 2020 г существует запрос со стороны учащихся и их родителей в разработке дистанционных курсов  в связи:
- с обострением сан. эпидемиологической ситуации; 
- с  потребностью в углубленном изучении отдельных предметов  для успешной сдачи ГИА (ОГЭ/ЕГЭ).
2. По результатам диагностических (входных) работ и ВПР, проведенных  в текущем 2020-2021 уч.г.,  можно говорить о  критическом состоянии МБОУ ВСОШ № 2 в области отсутствия у 60 % учащихся элементарных базовых знаний практически по всем школьным предметам.  
 В связи с  невозможностью заниматься индивидуально с каждым слабоуспевающим учеником проект предусматривает работу в системе: «урок в классе + групповое дополнительное занятие + дистанционное занятие с применением 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель проекта:
Создание в МБОУ ВСОШ № 2 условий для повышения качества и доступности обучения за счет включения в очно-заочный образовательный процесс  дистанционных образовательных технологий.
Задачи проекта:
1. Разработать модель оптимальной организации интегрированного очно-заочно-дистанционного обучения в МБОУ ВСОШ № 2.
2. Обеспечить повышение квалификации сотрудников в области реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО посредством применения приемлемых в условиях вечерней школы современных образовательных технологий, в том числе – и  дистанционных.
3. Сформировать банк электронных образовательных модулей для учащихся.
4. Апробировать разнообразные формы дистанционной поддержки в образовательном процессе.
5. Разработать методические рекомендации об интеграции дистанционных образовательных технологий в практику работы МБОУ ВСОШ № 2.
6. Создать в школе 2 класса дистанционного обучения в 2021-2022 уч.году.

2. Сроки и этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап -.
· создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию проекта;
· изучение опыта работы передовых образовательных учреждений по интеграции дистанционного обучения в  очный образовательный процесс;
· изучение и анализ мнения участников образовательного пространства школы, согласование проекта с участниками образовательного процесса;
· проведение педагогического совета, родительских собраний;
· анализ готовности к реализации проекта: наличие кадрового, организационного, инфраструктурного и методического потенциала;
· курсовая подготовка учителей-предметников по работе в дистанционной системе обучения;
· создание собственных общешкольных курсов для системы дистанционного обучения, с последующей публикацией на сайте МБОУ ВСОШ № 2;
· участие педагогов в конкурсах, направленных на развитие ИКТ технологий;
· подготовка технических средств обучения и улучшение материально-технической базы ОУ;
· обеспечения доступа к ресурсам курсов участников проекта.
Основной этап -.
· реализация основных мероприятий плана действий;
· информационное, научно-методическое, кадровое обеспечение настоящего проекта;
· апробация и совершенствование дистанционного обучения;
· осуществление контроля реализации проекта;
· мониторинговые исследования в области определения уровня эффективности реализации проекта с целью организации коррекционной работы.
Заключительный этап — 
· подведение итогов реализации проекта;
· анализ разработанных моделей дистанционного образования в ОУ;
· обобщение опыта инновационной деятельности;
· разработка рекомендаций по организации дистанционного обучения;
· проектирование дальнейшей деятельности с учетом полученных результатов.

3. Участники проекта.
	
Обучающиеся 
7- 11(12) классов
	Обучающиеся 7-12 классов. В их числе: 
-   учащиеся заочной формы обучения;
-  спортсмены, принимающие участие в спортивных сборах и соревнованиях различного уровня; 
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
- длительно болеющие дети;
- неуспевающие по отдельным предметам учащиеся; 
- ученики, мотивированные на получение высоких баллов на ЕГЭ;
 - учащиеся, имеющие повышенный интерес к изучению отдельных предметов для поступления в  и дети с медицинскими ограничениями, для получения регулярного образования находящиеся на домашнем обучении.

	
Администрация
	Проведение подготовительной работы по организации дистанционного обучения.
Информационная поддержка реализации проекта, создание и укрепление материально-технической базы.
Поиск  партнеров по реализации проекта, заключение договоров.

	
Педагогический коллектив
	Учителя-предметники, разрабатывающие курсы, уроки, в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО.
Социальный педагог и педагог-психолог, обеспечивающие психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, занимающихся дистанционно.
Классные руководители, частично выполняющие функцию тьютеров.

	
Родители
	Родители своевременно получают полную информацию о ходе реализации проекта, промежуточных и итоговых результатах, принимают активное участие в реализации проекта.




4. Механизм реализации проекта.
	Специалисты
	Виды деятельности

	Директор О МБОУ ВСОШ № 2 
Н.Н. Кочетова
	Организация жизнедеятельности школы в рамках смешанного очно-заочно-дистанционного обучения, представляет интересы МБОУ ВСОШ № 2 и  несет ответственность за ее деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и в соответствии с Уставом образовательного учреждения.
Укрепление материально-технической базы.
Заключение договоров с партнерами по реализации  проекта.

	Заместитель директора по УВР А.Ю. Загалова;

заместитель директора по ВР А.Г. Чкареули;

методист школы
С.С. Гиоева; ,  руководители предметных школьных МО: 
И.В. Катаева (МО ГЦ)
К.Р. Партиспанян (МО ЕНМЦ)  
и 
Чкареули А.Г. 
(МО кл. рук.)
	Общее руководство проектом, координация действий в рамках проекта, консультация всех участников по вопросам, связанным с реализацией проекта.

Организация учебного процесса.

Проведение подготовительной работы по интеграции (при необходимости – организации) дистанционного обучения в образовательный процесс МБОУ ВСОШ № 2.

Информационная поддержка реализации проекта.

Осуществления контроля за исполнением проекта.

Методическое сопровождение реализации проекта.

Проведение общешкольной производственной учебы, методического марафона, методической недели, методических семинаров  и методических дней для педагогов школы – с учетом работы в условиях вечерней школы. 

Методическое сопровождение процесса самообразования учителей-предметников и классных руководителей.
Осуществление контроля за курсовой подготовкой педагогов школы (СО РИПКРО, городские предметные МО, онлайн –вебинары Минобразования, Рособрнадзора, ФИПИ и др.)

Организация внеурочной деятельности, в том числе с применением  дистанционных образовательных технологий;

Организация конкурсов, тематических мероприятий и пр. (по плану школы)
.

	Педагоги-
предметники
	Освоение новых электронных учебно-методических комплексов, с пакетами интерактивных тестов по различным темам и курсам образовательных программ.

	Классные
руководители
	Организационные вопросы, взаимодействие с родителями, курирование обучающихся.

	Педагог-психолог и 
социальный педагог  
	Психолого-педагогическая диагностика, сопровождение обучающихся и педагогов.
Мониторинг  возможностей участников образовательного процесса работать с дистанционными образовательными технологиями.

	Библиотека школы 

	Обеспечение участникам образовательного процесса свободного доступа к библиотечно-информационным ресурсам.
Поэтапное преобразование школьной библиотеки в информационно-библиотечный центр. 
Заключение с управлением культуры АМС г. Владикавказа официального договора о сотрудничестве МБОУ ВСОш № 2 с располагающимся при школе  библиотечным филиалом № 6 ЦБС г. Владикавказа.

	Системный
администратор
	Работы по техническому обслуживанию (настройка, наладка и ремонт) технического электронного, сетевого оборудования в МБОУ ВСОШ № 2.




5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
	Направление
	Сроки
	Содержание мероприятия

	Подготовительный этап: 
	1-е полугодие 2020-2021 уч.г.
	

	Создание нормативно правовой базы МБОУ ВСОШ № 2.
	Октябрь-ноябрь
2020
	Разработка документов: 
- дополнения и изменения в Устав  условиях интеграции дистанционного обучения в образовательный процесс МБОУ ВСОШ № 2;
- положения о введении дистанционного обучения в образовательном учреждении;
- приказа о введении дистанционного обучения в образовательном учреждении;
- должностных инструкций;
- положения об оценивании учебных достижений обучающихся в условиях дистанционного обучения;
- внесение изменений в имеющиеся локальные акты.

	Анализ мониторинга ВСОШ № 2 по реализации  мероприятий подготовительного этапа проекта.
	в течение 1-го полугодия 
2020-2021 уч.г.
	Мониторинг:
-кадрового обеспечения;
-материально-технического обеспечения;
-мониторинг сбора в МБОУ ВСОШ № 2 банка электронных и цифровых образовательных ресурсов;
-программного обеспечения;
-возможностей участников образовательного процесса работать с применением дистанционных технологий

	Изучение и формирование социального заказа на образовательные услуги.
	Октябрь-декабрь 
2020 г., 
 
	- Анкетирование среди учащихся 7-12 классов с целью выявления их интересов, склонностей и способностей, которая позволит определить потребности обучающихся.
- Родительские собрания с целью информирования родителей о возможностях ДО.
- Определение классов, которые примут участие в реализации проекта первыми.

	Работа с педагогическими кадрами.
	






В течении года









	- Участие в заседании педагогического совета с целью презентации проекта и отчета о готовности к реализации проекта.
- Создание рабочей группы по реализации проекта.
- Организация курсовой подготовки.
- Повышение уровня профессиональной мотивации и компетентности педагогов школы, их информационной культуры.
- Проведение заседаний методических объединений по организации проекта.
- Освоение новых электронных учебно-методических комплексов и разработка педагогами учебных материалов.
- Участие педагогов в ИКТ-конкурсах.

	Оснащение 
материально-технической базы.
	По мере возможности
2020-2022
	-Оборудование учебных кабинетов, кабинета дистанционного обучения.
-Включение компьютеров (используемых в системе ДО) в единую локальную сеть.
-Внедрение активного использования программы  Zoom, skype и др.

	Размещение на школьном сайте материалов по интеграции дистанционного обучения в  образовательный процесс МБОУ ВСОШ № 2
	До декабря 2020
	Создание на школьном сайте страницы ДО, состоящей из разделов (количество разделов в дальнейшем планируется увеличить):
- видео - уроки;
- консультации и рекомендации;
- конкурсы, проекты;
- подготовка к ЕГЭ и ГИА;
- полезные ссылки для  учащихся и их родителей.

	Основной этап (с апробацией в октябре-ноябре 2020г): 
	Октябрь, ноябрь 2020 –май 2022 гг
	

	Организация образовательного процесса с  частичным использованием дистанционных образовательных технологий
	

2020- 2021
уч.г.,

2021- 2022 уч.г.
	Апробация и совершенствование дистанционного обучения при организации:
- учебного процесса для учащихся, по разным причинам пропустивших  занятия;
- элективных курсов дистанционно;
- консультаций по подготовке к  итоговому сочинению и итоговому собеседованию; 
- консультаций к ЕГЭ и ОГЭ с использованием дист.  форм обучения;
- проектной  и исследовательской деятельности обучающихся;
- работы с учащимися, мотивированными на успешную учебу;
- работы с неуспевающими учащимися;
- обучения на дому: по медицинским показаниям, на  карантине и др. неблагоприятных условиях;
 

	Работа с педагогическими кадрами
	2020-2022 гг.
	-Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации, оценка профессиональных затруднений.
-Организация постоянно действующего общешкольного семинара по проблематике проекта.
-Проведение педагогических советов и методических семинаров.
-Курсовая подготовка учителей-предметников по разработке курсов в дистанционной системе обучения. 
-Методическая поддержка учителей в области применения дистанционного образования в очно-заочно-вечернем учебно-воспитательном процессе.
-Обучение педагогических кадров базовым технологиям сетевого взаимодействия.
-Публикация материалов в различных изданиях.
-Участие учителей в дистанционных конкурсах, вебинарах, конференциях.
-Создание авторских мультимедиа-материалов методического и учебного характера.

	Мониторинг эффективности реализации проекта
	В течение всего периода
	Мониторинговые исследования в области определения уровня эффективности реализации проекта с целью организации корректировки работы по параметрам:
- активность педагогов и учащихся;
- количество педагогов, принимающих участие в реализации проекта;
- количество учащихся получивших образование с применением технологий дистанционного обучения (ДО) (за учебный год, за весь период осуществления проекта);
- степень востребованности предметов при ДО;
- доля образовательных программ, реализуемых в образовательных учреждениях с использованием ДО;
- количество созданных учебно-методических материалов для интеграции ДО в образовательный процесс МБОУ ВСОШ № 2.

	Совершенствование материально-технической базы МБОУ ВСОШ № 2
	По мере возможности
	-Увеличение мобильных рабочих мест учителя предметника (ноутбук, проектор) во всех предметных кабинетах школы.
-Обновление программного обеспечения для надежного функционирования информационной сети школы.
-Создание  медиатеки.
-Формирование банка учебно-методических материалов по предметам ДО.

	Заключительный этап: 

	Май, 2022 
	

	
1. Подведение промежуточных  итогов реализации проекта

2. Подведение окончательных итогов реализации проекта
	

1.Август 2021 г.






2. Май 2022
	-Анализ разработанной модели очно-заочно-дистанционного образования в МБОУ ВСОШ № 2.
-Проведение проблемно-целевого анализа результатов, полученных в ходе реализации проекта, с целью соотнесения результатов с целями проекта, рефлексия.
-Проектирование дальнейшей деятельности с учетом полученных результатов.

	Обобщение опыта инновационной деятельности МБОУ ВСОШ № 2
	Август –сенябрь
2022
	-Представление материала в печатных изданиях, на официальных сайтах, порталах.
-Разработка рекомендаций по организации процесса интеграции дистанционного обучения в образовательную систему школы;
-Подготовка и проведение семинара по результатам реализации проекта с приглашением коллег из других школ г. Владикавказа.



6. Прогноз возможных негативных последствий и способы коррекции, компенсации негативных последствий в ходе реализации проекта.

	Проблема
	Решение

	Отсутствие достаточных знаний у заинтересованных групп участников проекта
	Организация семинаров, педагогических советов, заседаний МО, консультаций, круглых столов, мастер-классов, родительских собраний, классных часов.

	Возможность работы только при наличии интернета у всех участников
	Организация постоянного доступа участников проекта к ДО.

	Сложность с финансированием проекта
	Поиск и привлечение дополнительных источников финансирования.

	Недостаточное технологическое обеспечение
	Установка необходимого и достаточного
технологического оборудования в
учебных кабинетах.

	Низкий навык работы на компьютере у обучающихся.
	Проведение обучающих занятий для обучающихся и родителей.

	Нежелание отдельных учителей- предметников менять сложившиеся виды профессиональной деятельности на инновационные
	Индивидуальная работа администрации МБОУ ВСОШ № 2 с учителями, материальное стимулирование, оказание методической помощи, ознакомление пед.коллектива с примерами положительного опыта  интеграции дистанционных форм обучения в образовательный процесс


	Нарушение гигиенических норм при работе с компьютером
	Регламентировать время работы, объем информации в соответствии с возрастными особенностями обучающихся



8.Ожидаемые результаты реализации проекта.
Реализация данного проекта позволит обеспечить обучающихся более качественным образованием, увеличит число образовательных услуг, предоставляемых МБОУ ВСОШ № 2, повысит мотивацию обучения учащихся, вынужденных пропускать школьные занятия по указанным ранее причинам; создаст условия для развития познавательных способностей, творческого потенциала обучающихся. Обеспечит возможность изучения учебных предметов на дифференцированном уровне. Позволит обучать школьников с ограничениями в здоровье.
В период реализации проекта планируется достижение следующих результатов:
· включение в систему дистанционного обучения до 50 % обучающихся школы 7-12 классов;
· оптимизация уровня учебной нагрузки обучающихся в классах за счет переноса части учебных курсов в режим дистанционного обучения;
· повышение успешности сдачи выпускниками ЕГЭ и ОГЭ;
· включение в исследовательскую и проектную деятельность не менее 30 % учащихся;
· повышение уровня профессиональной мотивации и компетентности педагогов школы, их информационной культуры: обеспечение использования технологии дистанционного обучения наряду с очным, дневным и вечерним, обучением;
· публикация своего опыта в электронных, методических, психолого-педагогических изданиях педагогами школы;
· развитие информационного пространства школы и укрепление материально-технической базы;
· подключение к Интернет-ресурсам всех учебных кабинетов МБОУ ВСОШ № 2;
· вовлечение в реализацию проекта родителей обучающихся МБОУ ВСОШ № 2.
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Приложение 
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Предлагаемая на обсуждение педколлектива МБОУ ВСОШ № 2 модель позволяет совмещать очную форму обучения учащихся (урочную систему) и дополнительное обучение учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья (домашнее обучение), учащихся, для которых разработана индивидуальная образовательная траектория обучения, направленная на углубленное или расширенное изучение школьных программ, либо в случае неблагоприятных сан. эпидемиологических условий и (или) метеоусловий и т.д..
     Модель   интегрированного очно-заочно-дистанционного обучения позволяет для обучения учащихся использовать возможности образовательной части сети Интернет, проводить очные или заочные консультации по вопросам учебной деятельности, вызывающие затруднения у учеников. Одной из положительных сторон данной модели является возможность создания коллективных учебных проектов и исследовательских работ с использованием информационно-коммуникативных технологий.
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