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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО в МБОУ ВСОШ № 2 г. Владикавказа
Создание Рабочей группы для разработки
и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МБОУ ВСОШ № 2
	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1
	Организация изучения ФГОС среднего общего образования педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

	постоянно

	2
	Мониторинг уровня готовности МБОУ ВСОШ № 2 к введению ФГОС СОО 
	Сентябрь –октябрь
2020 г. 

	3
	Создание совета, 
	Сентябрь 2020 г.

	4
	Создание рабочей группы , обеспечивающей координацию действий коллектива  вечерней школы и отвечающей за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО
	Сентябрь 2020 г.

	5
	Утверждение плана работы по реализации ФГОС ООО (7-9  кл)
	

	
	Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО (10 кл)
	Сентябрь 2020г



РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО в МБОУ ВСОШ № 2
Определение изменений и дополнений в образовательную систему
	№
п/п
	Мероприятие
	Сроки

	Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО и введения ФГОС

	1
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
	Декабрь  2020г

	2
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования 
	Декабрь 2020г

	3
	Разработка проекта Образовательной программы школы 
	Декабрь 2020г

	4
	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО 
	2021-2022 уч.г

	5
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 
	2020-2021 уч.г

	6
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся 
	2020-2021уч.г

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

	1
	Расчёт потребностей в расходах  МБОУ ВСОШ № 2 в условиях реализации ФГОС СОО 
	2020г

	2
	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы 
	2021г

	3
		Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного 
учреждения 

	
	



	2021г

	Информационное обеспечение введения ФГОС 

	1
	Размещение информации о ходе  реализации ФГОС ООО и введения ФГОС СОО на страницах сайта школы. 
	постоянно

	2
	Внесение информации о ходе реализации ФГОС ООО и введения в ФГОС СОО в Публичный отчет школы 
	Июль – август 2021г

	Кадровое обеспечение введение ФГОС 

	1
	Осуществление повышения квалификации всех учителей среднего и старшего звена  МБОУ ВСОШ № 2
	Поэтапно

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

	1
	Оборудование классных кабинетов для 10 классов 
	В течение всего периода

	2
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	постоянно



РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС СОО в МБОУ ВСОШ № 2 в 2020-2022 г.
	Разработка Основной образовательной программы 

	Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления МБОУ ВСОШ № 2

	2020-2021 уч.г





Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений и дополнений
	Единичные проекты/ 
ФИО ответственного 
	2020-2021 учебный год 


	
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май

	Разработка предметных образовательных программ.
 Загалова А.Ю., зам. директора по УВР; Гиоева С.С., методист
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка модели внеурочной деятельности. 
методист Гиоева С.С., 
зам. директора по ВР Чкареули А.Г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов освоения ОП. 
зам. директора по УВР А.Ю. Загалова 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка Программы развития УУД. зам. директора по УВР Загалова, методист Гиоева С.С.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана. 
зам. директора по УВР 
Загалова А.Ю.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы воспитания и социализации. 
зам. директора по ВР Чкареули А.Г., методист Гиоева С.С.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы коррекционной работы. 
Богачева М.К., педагог-психолог;
Загалова Д.О. , социальный педагог
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы «Основы учебно-исследовательной и проектной деятельности» 
методист Гиоева С.С., руководители ШМО Катаева И.В., Партиспанян К.Р.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ОП. зам. директора по УВР Загалова А.Ю., методист  Гиоева С.С.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По запросу  администрации (документы и программы, способствующие реализации ФГОС ООО и введению ФГОС СОО)
Методист школы Гиоева С.С.
	
	
	
	
	
	
	
	
	



РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ ВСОШ № 2 на 2020-2022г.г.

	№
п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственный
	Ожидаемый результат
	Формы отчётных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО 

	1
	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО 
	Сентябрь 2020г.
	Гиоева С.С.,
методист
	Создание и определение функционала Рабочей группы 
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО, положение 

	2
	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО и 
ФГОС СОО

	Октябрь 2020г
	Гиоева С.С.,
методист
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО 
	Приказ, план 


	3
	Организация курсовой подготовки по проблеме введения  ФГОС ООО и ФГОС СОО 
(в т.ч. при МБОУ ВСОШ № 2)
	поэтапно
	Зам.директора по УВР А.Ю. Загалова,
Гиоева С.С.,
методист
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО 
	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки 


	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
	Ноябрь 2020г
	Богачева М.К., Библиотекарь
Богачева М.К.
	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС СОО
	Совещание при директоре 


	5
	Разработка плана методического сопровождения  дальнейшей реализации ФГОС ООО и методического сопровождения  введения ФГОС СОО  
	Декабрь 2020г
	Гиоева С.С.,
методист
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО 

	План

	6
	Рассмотрение вопросов  реализации ФГОС ООО (7-9 кл. )и введения ФГОС СОО (10 кл. ) на зачеданиях методсовета, ШМО ГЦ и
[bookmark: _GoBack] ШМО ЕНМЦ. 
	В соответствии с планом МБОУ ВСОШ № 2
	Рук ШМО:
Катаева И.В.,
Партиспанян К.Р. 

	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС СОО 
	Информация для
годового отчета

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО 
	В течение 2020-2021 уч. года 

	Зам.директора по УВР Загалова А.Ю.
Гиоева С.С.,
методист
	Ликвидация профессиональных затруднений 

	План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов 


	8
	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах  и вебинарах по вопросам введения ФГОС СОО 

	В течение 2020-2021 уч. года 

	Гиоева С.С.,
методист
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО в 10-х классах

	Материалы семинаров, вебинаров 


	9
	Разработка и утверждение Основной образовательной программы среднего общего образования школы 

	2020г
	Администрация МБОУ ВСОШ № 2.
Рабочая группа
	Создание ООП СОО 

	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ 


	10
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения 

	2020г
	Зам.директора по УВР Загалова А.Ю.
	Наличие учебного плана ОУ 

	Протокол педсовета, приказ 


	11
	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения 

	2020г
	Зам.по ВР Чкареули А.Г., 
Гиоева С.С.,
методист
	Наличие Программы 

	Протокол педсовета, приказ 


	12
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения

	2020г
	Зам. по ВР Чкареули А.Г., 
Гиоева С.С.,
методист
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов 

	Август-сентябрь
2020г
	Гиоева С.С.,
методист 
	Наличие программы
	Протокол педсовета, МО, приказ 


	14
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого- педагогического сопровождения введения ФГОС СОО 

	В течение года
	Зам. директора по ВР Чкареули А.Г., педагог-психолог Богачева М.К., социальный педагог загалова Д.О.
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностическог о инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки 

	План работы психолога 


	15
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ 

	2020-2021 уч.г
	Директор
МБОУ ВСОШ№ 2
Н.Н. Кочетова
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО и ФГОС СОО 

	Приказ об утверждени и локальных актов, протоколы УС, педсовета 


	16
	Мониторинг введения ФГОС СОО 

	2020-2022 гг
	Зам.директора по УВР Загалова А.Ю., 
Гиоева С.С.,
методист
	Диагностические материалы 

	План ВШК 


	17
	Организация отчетности по введению ФГОС СОО 

	В течение года
	Гиоева С.С.,
методист
	
	Отчеты

	2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО 

	1
	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС СОО 

	Октябрь
2020 г. 
	Администрация
МБОУ ВСОШ № 2
	
	Аналитическая справка

	2
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, осуществляющих переход на  ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году 

	Сентябрь – май 
2020 – 2021 гг
	Зам.директора по ВР
Чкареули А.Г.
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО  и ФГОС СОО

	План – график

	3
	Проведение педагогического совета 
«Внедрение ФГОС в практику школы: проблемы и перспективы» 
«Формирование и развитие образовательной среды в условиях введения ФГОС» 

	Октябрь
2020г
	Администрация 
МБОУ ВСОШ № 2
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения 

	Протокол педсовета


	4
	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС 

	В течение учебного года
	Гиоева С.С.,
методист, руководители
ШМО:
Катаева И.В.,
Партиспанян К.Р. 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения 

	

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО 

	1
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений 

	В течение 2020-2022 уч. годов 

	Администрация
МБОУ ВСОШ № 2
	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС 

	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения 

	2021-2022
	Администрация
МБОУ ВСОШ № 2
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО 

	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО. 

	В течение 2020-2022 уч. годов 

	Богачева М.К., библиотекарь
	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой 

	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

	В течение года
	Администратор школьного сайта
Тотиков А.Н.
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов 

	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» 


	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 


	В течение года
	Администратор школьного сайта
Тотиков А.Н.
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и 
обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса 
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» 


	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО 

	1
	Проведение диагностики степени готовности школы к введению 
ФГОС СОО. 

	1-е полугодие 
2020-2021 уч.г
	Зам.директора по УВР Загалова А.Ю.
	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС СОО 

	Диагностическая карта 


	2
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО 

	постоянно
	Гиоева С.С., методист, администратор сайта
Тотиков А.Н.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО 

	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» 


	3
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО) 

	Июнь - август 
2021 г. 
	Директор МБОУ ВСОШ № 2
Кочетова Н.Н.
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО 

	Размещение публичного отчета на школьном сайте 




РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС
Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной системе школы
	Объект контроля 

	Субъект контроля 

	Сроки 
контроля 
	Методы сбора информации 


	Степень освоения педагогами новой Образовательной программы 

	Педагоги 
	В течение года
	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование 


	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами 

	Материально- технические ресурсы 

	В течение года
	Изучение документации 


	Проект Образовательной программы 

	Образовательный процесс 

	В течение года
	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования 


	Приведение нормативной базы 
школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО 
	Устав ОУ, локальные акты
	2021г
	Изучение документации

	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга 

	Обучающиеся
	В течение года
	Изучение документации, собеседование 


	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы 
	Локальные акты
	2021г
	Изучение документации

	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы 

	Оснащенность материально-техническими ресурсами 

	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования 

	Постоянно
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