

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора МБОУ ВСОШ № 2

Н.Н. Кочетовой

№ 94 от « 01 » 09 2020 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по внедрению проекта РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ МБОУ ВСОШ № 2 г. Владикавказа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие обучающихся МБОУ ВСОШ № 2, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении учащимися 7-12 классов социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и

внедрению программы воспитания в МБОУ ВСОШ № 2 в составе ООП ООО и ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ ВСОШ № 2» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ ВСОШ № 2»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом Программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта Программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение

программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
В МБОУ ВСОШ № 2 г. ВЛАДИКАВКАЗА»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Отв. за исп.
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата оконч.	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Август 2020 года		Директор школы Кочетова Н.Н.
2	Изучение состояния воспитательного процесса МБОУ ВСОШ № 2	Аналитическая справка	Август 2020 года	Сентябрь 2020 года	Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г.
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Октябрь 2020 года	Ноябрь 2020 года	Социальный педагог Загалова Д.О.
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г., Методист Гиоева С.С.

		деятельности			
5	<p>Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся; • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	<p>Педагог-психолог Богачева М.К.</p> <p>Социальный педагог Загалова Д.О.,</p> <p>Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г.</p>

Мероприятия содержательного характера

6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	<p>Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г.</p> <p>Рабочая группа</p>
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	2 ноября 2020 года	21 ноября 2020 года	<p>Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г.</p> <p>Рабочая группа</p>
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного	Проект содержательной части	1 декабря 2020 года	22 января 2021 года	Заместитель директора по ВР

	процесса»	программы			Чкареули А.Г. Рабочая группа
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	22 января 2021 года	1 февраля 2021 года	Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г. Рабочая группа
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	1 февр. 2021 года	9 апреля 2021 года	Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г. Рабочая группа
6.4.1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Профориентация» 	Проект содержательной части программы	1 февр. 2021 года	1 марта 2021 года	Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г. Рабочая группа
6.4.2.	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Экскурсии (очные и вирт.)»; • «Финансовая грамотность» • «Школьные 	Проект содержательной части программы	10 марта 2021 года	9 апреля 2021 года	Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г. Рабочая группа

	СМИ»				Гюева С.С.
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	12 апреля 2021 года	30 апреля 2021 года	Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г. Рабочая группа
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для основного(7-9кл.) и среднего (10-12кл.) уровней образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г. Рабочая группа
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ ВСОШ № 2	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г.
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г.
10	Обсуждение проекта программы воспитания с управляющим советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г.
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями	Проект программы	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР

	общешкольного родительского собрания	воспитания			Чкареули А.Г.
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ ВСОШ № 2 по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Директор Кочетова Н.Н. Методист Гиоева С.С.
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного обр. об организации совместной деятельности	Ноябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Директор Кочетова Н.Н. Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г.
14	Внесение программы воспитания в состав ООП ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор Кочетова Н.Н. Заместитель директора по УВР Загалова А.Ю.
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Заместитель директора по УВР Загалова А.Ю. Методист Гиоева С.С.

16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ ВСОШ № 2	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Методист Гиоева С.С.
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор Кочетова Н.Н.
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор Кочетова Н.Н.
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ ВСОШ № 2 на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Тех.спец. Тотиков А.Н.
20	Размещение основной образовательной программы,	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Тех.спец. Тотиков А.Н.

	включающей программу воспитания в МБОУ ВСОШ №2, на официальном сайте школы				
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Тех. спец. Тотиков А.Н.
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивид-х достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивид. достижений учащихся	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г. Методист Гиоева С.С.
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года	Ноябрь 2020г.- май 2021г.	Заместитель директора по ВР Чкареули А.Г.
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Директор Кочетова Н.Н. Бухгалтер школы
25	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Заместитель директора по АХЧ Тотиков А.Н.

Материально-техническое обеспечение

27	Укрепление материально-технической базы МБОУ ВСОШ № 2 для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по АХЧ Тотиков А.Н.
----	--	-----------------------	-------------------	----------------	---